



UTKAST till Projektet "Kretsarna siktar framåt"

2012 version 1

2012-03-30

Sida av 1 (2)

Beskrivning av projekt – uppdrag

Uppdrag till de tre SO att initiera en livaktig dialog i länsföreningar och jaktvårdskretsar om kretsens roll i framtiden. Förslag som framkommer fångas upp och sammanställs till "en idébank" som utgör underlag för utveckling av kretsarnas organisation och verksamhet. När denna är färdig skall den presenteras och diskuteras vid kretskonferenser och andra möten samt finnas med som underlag vid kretsarnas verksamhetsplanering

Vision och mål, hur leder detta projekt/uppdrag mot SJF vision & mål

När det nya älgjaktssystemet träder i kraft förändras kretsens roll och ansvar i en av de viktigaste jaktfrågorna. Förändringen motiverar en förändringsprocess inom kretsarbetet. Att finna nya former för kretsens roll i älgförvaltningen är en aktuell fråga, men förändringen är också ett lämpligt tillfälle att utveckla andra delar av kretsverksamheten. När avgränsningen för de nybildade älgförvaltningsområdena är klar kan det även finnas skäl att diskutera en eventuell översyn av länets kretsindelning. Projektet leder till utveckling av ett bättre kretsarbete med ökad närhet till medlemmarna och ökad medlemsnytta.

Mål och delmål med projekt – uppdrag

Att initiera en livaktig dialog i länsföreningar och jaktvårdskretsar om kretsens roll i framtiden. Förslag som framkommer fångas upp och sammanställs till "en idébank" som utgör underlag för utveckling av kretsarnas organisation och verksamhet.

Mätbarhet så här mäts måluppfyllnaden (kvantitativt/kvalitativt).

- 1) Genom en riktad enkät till jaktvårdskretsarna beträffande arbetssätt, arbetets inriktning och antalet genomförda aktiviteter / andelen medlemmar man haft direktkontakt med.
- 2) Genom en förnyad medlemsenkät om hur medlemmarna uppfattar närhet, "medlemsnytta" mm, av kretsens verksamhet.

Tidsförhållanden (planeringsstart, delmål, genomförande och uppföljning)

Planeringsstart april 2012. Arbetet påbörjas i Maj 2012 och avslutas 2013-01-31.

Genomförande:

- 1) Inom respektive SO bildas en projektgrupp med förtroendevalda och tjänstemän. Gruppen initierar att frågan tas upp till diskussion i samtliga länsföreningar, inom jaktvårdskretsarna och vid kretskonferenser etc.
- 2) Via de länsansvariga jaktvårdskonsulenterna fångar projektgruppen upp synpunkter på hur kretsarnas organisation och verksamhet bör utvecklas.
- 3) Respektive SO-grupp strukturerar och sammanställer de förslag som vunnit störst gehör. Slutdatum för denna del skall vara 30 september.



UTKAST till Projektet "Kretsarna siktar framåt"

2012 version 1

2012-03-30

Sida av 2 (2)

- 4) De tre projektgrupperna samlas till en gemensam workshop där ett samordnat förslag till prioritering av inkomna förslag tas fram. Slutdatum för denna del skall vara 31 oktober.
- 5) De tre projektgruppernas gemensamma förslag presenteras och diskuteras vid länsordförandekonferensen i november 2012.
- 6) Med utgångspunkt från förslag från SO-nivå och ordförandekonferensen tar GS med stöd av ledningsgruppen fram förslag till ett tryckt material med arbetsnamnet: Kretsarna Siktar Framåt.
- 7) Efter godkännande av Förbundsstyrelsen presenteras materialet på ett aktivt sätt inom länsföreningar och kretsar våren 2013.

Metodval val av metod och arbetssätt

Projektgrupper och en workshop för att följa upp dialogen inom länsföreningar och kretsar, samt en avstämning på nationell nivå via ordförandekonferens / ledningsgrupp / förbundsstyrelse.

Medel ekonomiskt, personellt, ideellt

Projektet genomförs inom ramen för befintlig budget

Uppföljning

Enkäter enligt 1 och 2 (på punkten Mätbarhet) genomförs 2015